

GESTIÓN DE PROYECTOS DE DISEÑO

TRABAJO PRÁCTICO 04 : TRELLO

Consignas: Crear un tablero en Trello para gestionar un proyecto de renovación de una cocina, utilizando las fases y tareas clave que se indican a continuación.

Pasos a Seguir

1. Creación de Cuenta y Tablero en Trello

- Acceso: Inicia sesión o crea una cuenta en Trello.
- Nuevo Tablero: Configura un tablero nuevo llamado "Remodelación de Cocina".
- Fondo del Tablero: Selecciona un fondo visualmente apropiado para diseño de interiores (por ejemplo, una imagen de cocina o colores neutros).

2. Estructura de Columnas

Organiza el tablero con las siguientes columnas para cada fase del proyecto:

- Investigación
- Planificación
- Diseño
- Ejecución
- Finalización

3. Añadir Tareas en Cada Columna

A continuación, se encuentran las tareas que deben añadir en cada fase del proyecto. Cada tarea tiene una breve descripción que deben incluir en la tarjeta de Trello.

- **Columna: Investigación**

Tarea: Recopilar ideas de diseño

- **Descripción:** Buscar inspiración en revistas, redes sociales y blogs de diseño para definir el estilo de la cocina.
- **Fecha Límite:** (5 días desde el inicio del proyecto)

Tarea: Definir presupuesto

- **Descripción:** Calcular el presupuesto disponible para materiales, mano de obra y decoraciones.
- **Fecha Límite:** (3 días desde la creación del tablero)

Tarea: Buscar proveedores

- **Descripción:** Investigar y crear una lista de proveedores locales para materiales y mobiliario.
- **Fecha Límite:** (7 días desde el inicio del proyecto)

- **Columna: Planificación**

Tarea: Desarrollo del cronograma de trabajo

- **Descripción:** Crear una línea de tiempo general para la ejecución del proyecto.
- **Fecha Límite:** (3 días después de la investigación)

Tarea: Aprobación del cliente

- **Descripción:** Presentar ideas y presupuesto al cliente para su revisión y aprobación.
- **Fecha Límite:** (2 días después del cronograma)

- **Columna: Diseño**

Tarea: Selección de paleta de colores

- **Descripción:** Elegir colores de pintura y acabados para la cocina.
- **Fecha Límite:** (2 días después de la aprobación del cliente)

Tarea: Elección de materiales y acabados

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

- **Descripción:** Seleccionar materiales como encimeras, azulejos, y accesorios.
- **Fecha Límite:** (3 días después de la paleta de colores)

Tarea: Diseño de distribución de mobiliario

- **Descripción:** Crear una distribución funcional de los muebles y electrodomésticos.
- **Fecha Límite:** (4 días después de la elección de materiales)

○ **Columna: Ejecución**

Tarea: Preparación del espacio

- **Descripción:** Retirar el mobiliario existente y preparar la cocina para la renovación.
- **Fecha Límite:** (2 días antes del inicio de la construcción)

Tarea: Instalación de materiales y acabados

- **Descripción:** Colocar azulejos, pintar paredes y montar encimeras.
- **Fecha Límite:** (7 días desde la preparación del espacio)

Tarea: Instalación de mobiliario y electrodomésticos

- **Descripción:** Colocar muebles y electrodomésticos en sus ubicaciones definitivas.
- **Fecha Límite:** (3 días después de la instalación de acabados)

○ **Columna: Finalización**

Tarea: Inspección final

- **Descripción:** Revisar la calidad de los trabajos realizados y corregir detalles pendientes.
- **Fecha Límite:** (1 día después de la instalación del mobiliario)

Tarea: Limpieza y presentación al cliente

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

- **Descripción:** Limpiar el área y preparar la cocina para la entrega al cliente.
- **Fecha Límite:** (1 día después de la inspección final)

Tarea: Revisión y retroalimentación del cliente

- **Descripción:** Solicitar al cliente su opinión sobre el proyecto y tomar notas para futuras mejoras.
- **Fecha Límite:** (1 día después de la presentación)

4. **Asignación de Fechas Límite**

- o Añade fechas límite para cada tarea según los tiempos propuestos en cada fase, de modo que reflejen el tiempo real de ejecución del proyecto.

5. **Asignación de Roles (Opcional)**

- o Asignar cada tarea a diferentes miembros para practicar la colaboración en un proyecto de grupo.